附件
剑阁县2022年实施乡村振兴林业项目建设安排表
	项目类别和名称
	建设任务
	项目计划投资（万元）
	整合后资金使用监管责任单位
	推广以工代赈方式项目个数
	受益对象

	
	实施地点
	建设规模及内容
	建设标准
	建设进度计划
	总投资
	其中：整合资金投入
	整合涉农金来源（要说明资金来源层级）
	
	
	已脱贫村（个）
	乡村振兴重点帮扶村（个）
	已脱贫户（户）
	两类监测户（户）

	合计
	
	
	
	
	1000
	1000
	
	
	2
	5 
	
	387 
	15 

	一、林业园区
	
	
	
	
	886
	886
	
	
	
	2 
	
	167 
	7 

	(一）二龙核桃现代林业园区提升建设项目
	
	
	
	
	416
	416
	
	
	
	
	
	46
	1

	核桃成效管护
	下寺镇二龙村1.2.3组
	核桃成效管护3000亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	11月底完工
	60
	60
	中央财政衔接资金
	
	
	
	
	46
	1

	园区基础设施堡坎及配套提升项目
	下寺镇二龙村1.2.3组
	新建堡坎200米，设施配套提升4处
	浆砌毛石堡坎
	11月底完工
	80
	80
	中央财政衔接资金
	
	
	
	
	46
	1

	科技实验及生产管理用房建设
	下寺镇二龙村1.2.3组
	科研及生产用房1500平方米
	轻钢结构
	11月底完工
	200
	200
	中央财政衔接资金
	
	
	
	
	46
	1

	新建花卉苗木基地
	下寺镇二龙村1.2.3组
	低效林改造120亩；苗木补助100亩
	砍伐、清杂、整地、土地埂，苗木地径1cm,苗高60cm,根系发达，成活率90%
	9月底完工
	50
	50
	中央财政衔接资金
	
	
	
	
	46
	1

	新栽中药材
	下寺镇二龙村1.2.3组
	新栽中药材金丝皇菊200亩
	金丝皇菊成活率达到95%以上
	5月底完工
	12
	12
	中央财政衔接资金
	
	
	
	
	46
	1

	中药材成效巩固
	下寺镇二龙村1.2.3组
	园区中药材成效巩固700亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	11月底完工
	14
	14
	中央财政衔接资金
	
	
	
	
	46
	1

	（二）木马华丰笋用竹园区提升建设项目
	
	
	
	
	205
	205
	
	
	
	1 
	
	65
	3

	笋用竹成效管护
	木马镇金魁村1.2.3.5.6组
	笋用竹成效管护2000亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	11月底完工
	40
	40
	中央财政衔接资金
	
	
	1 
	
	65
	3

	低产低效林改造及新栽
	木马镇金魁村1.2.3.5.6组
	低产低效林改造及新栽笋用竹180亩
	砍伐、清杂、整地、土地埂，新栽笋用竹成活率达到95%以上
	9月底完工
	45
	45
	中央财政衔接资金
	
	
	1 
	
	65
	3

	园区基础设施生产道路建设
	木马镇金魁村1.2.3.5.6组
	3.5米宽生产道路2.86公里
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层，42万元/公里
	11月底完工
	120
	120
	中央财政衔接资金
	
	1
	1 
	
	65
	3

	（三）普安水池中药材产业园区建设项目
	
	
	
	
	265
	265
	
	
	
	1 
	
	56
	3

	低产低效林改造及新栽
	普安镇水池村2.3.5组
	低产低效林改造及新栽中药材160亩
	砍伐、清杂、整地、土地埂，苗木地径1cm,苗高80cm,根系发达，成活率90%
	9月底完工
	40
	40
	中央财政衔接资金
	
	
	1 
	
	56
	3

	中药材成效巩固
	普安镇水池村2.3.5组
	中药材成效巩固450亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	11月底完工
	9
	9
	中央财政衔接资金
	
	
	1 
	
	56
	3

	园区基础设施生产道路建设
	普安镇水池村2.3.5组
	园区3.5米宽生产道3公里，4.5米宽生产主干道2公里
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层，生产道42万元/公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层，生产主干道45万元/公里
	11月底完工
	216
	216
	中央财政衔接资金
	
	1
	1 
	
	56
	3

	二、林业特色产业示范基地
	
	
	
	
	114
	114
	
	
	
	3 
	
	220 
	8 

	剑阁县金银花基地
	开封镇高池村1组、作坊村5组、杨岭村2组、义兴镇工农村1.2组
	产业提质增效700亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	11月底完工
	14
	14
	中央财政衔接资金
	
	
	1 
	
	120
	3

	剑阁县油橄榄基地
	开封镇鞍山村1.2.3组
	成效巩固300亩，滴灌300亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	11月底完工
	30
	30
	中央财政衔接资金
	
	
	1 
	
	28
	1

	白龙元宝枫产业示范基地
	白龙镇先峰村4.5.6.7组
	元宝枫成效管护1200亩，新建元宝枫优质种苗基地100亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	11月底完工
	34
	34
	中央财政衔接资金
	
	
	
	
	22
	2

	剑门青树核桃示范基地
	剑门关镇青树村1.2.3.4组
	核桃成效管护900亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	11月底完工
	18
	18
	中央财政衔接资金
	
	
	
	
	28
	0

	武连枣垭核桃基地
	武连镇枣垭村2.4.6.7组
	产业提质增效900亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	11月底完工
	18
	18
	中央财政衔接资金
	
	
	1 
	
	22
	2
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